

**План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением ФОП ДО в структурном подразделении
«Бельковский детский сад»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно–управленческое обеспечение			
Создать рабочую группу, обеспечивающую координацию действий коллектива	Январь	ст. воспитатель	Приказ
Разработать и утвердить дорожную карту по реализации ФОП	Январь	ст. воспитатель	Система мероприятий
Организовать и провести педагогические советы, инструктивно-методические совещания, обучающие семинары, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Январь - август	ст. воспитатель Воспитатель	Протоколы Планы проведения презентации
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	Февраль	ст. воспитатель	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Подготовить на утверждение проект приказа об отмене ООП детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	ст. воспитатель	Приказ
Подготовить на утверждение проекты приказов об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	ст. воспитатель	Приказы
Разработать и утвердить рабочие программы педагогов и специалистов	Май - август	Воспитатель	Программы Протокол педагогического совета

2.Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март–май	ст. воспитатель	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Март	Воспитатель	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Апрель –май	Воспитатель	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Апрель– июнь	ст. воспитатель	Приказ, документы о повышении квалификации
Мониторинг подготовки к введению ФОП ДО	Январь-август	Воспитатель	Диагностические материалы
3. Методическое обеспечение			
Сформировать банк нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Январь-август	ст. воспитатель	Приказы
Определить УМК (Учебно-методические пособия), используемые в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Январь-февраль	Рабочая группа	Банк данных УМК
Определить оптимальную модель организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающую реализацию различных видов детской деятельности.	февраль	Рабочая группа	Модель образовательного процесса
Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФОП ДО	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федерального	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы

календарного плана воспитательной работы			
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Организовать индивидуальное консультирование по вопросам методического сопровождения подготовки к введению ФОП	Февраль-сентябрь	ст. воспитатель	План методической работы
4. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	февраль, август	Члены рабочей группы,	Протоколы
Разместить ФОП ДО на сайте ОУ	до 1 февраля 2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Разместить ОП ДО структурного подразделения «Бельковский детский сад» на сайте ОУ	до 1 сентября 2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте