

**План мероприятий (дорожная карта)
по обеспечению внедрения и реализации федеральных основных
общеобразовательных программ в МОУ «Бельковский ЦО им.
В.И.Протчева»**

№	Мероприятие	Срок исполнения
Нормативно-правовое обеспечение		
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП	В течение года
2	Изучение документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП	В течение года
Организационно-управленческое обеспечение		
1	Проведение экспертизы локальных актов МОУ «Бельковский ЦО им.В.И.Протчева» на соответствие с требованиями ФООП	До 1 сентября 2023 г.
Кадровое обеспечение		
1	Анализ укомплектованности штата ЦО для обеспечения применения ФООП. Выявление кадрового дефицита	До 20 сентября 2023 г.
2	Диагностика образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП	Сентябрь – октябрь 2023 г.
3	Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП	В течение года
4	Организация обучения педагогов ЦО на курсах повышения квалификации по вопросам внедрения ФООП	В течение года
Методическое обеспечение		
1	Корректировка перспективного плана повышения квалификации учителей-предметников и формирование заявок на курсовую подготовку учителей-предметников по ФООП НОО, ООО СОО	В соответствии с планом работы ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»
2	Актуализация планов работы школьных методических объединений учителей-предметников в части введения ФООП	До 15.08.2023 г.
3	Проведение заседаний школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам перехода на ФООП	Ежегодно в августе, ноябре, январе, марте

4	Участие директора, заместителя директора по УВР, педагогов в мастер-классах, круглых столах, педагогических советах и пр. различного уровня по отдельным направлениям перехода на ФООП	В течение года
Мониторинг реализации плана по переходу на ФООП		
1	Мониторинг качества образования	Ежегодно
2	Мониторинг разработки плана-графика мероприятий по внедрению ФООП	До 1 мая 2023 г.
3	Мониторинг размещения утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО на сайте ОУ	ООП НОО – не позднее 01.04.2023 г., ООП ООО и ООП СОО – не позднее 15.06.2023 г.
Информационное обеспечение		
1	Размещение на сайте ОУ информационных материалов о переходе на ФООП	В течение года
2	Информирование родительской общественности путем размещения материалов на официальном сайте ОУ о подготовке к введению и порядке перехода на ФООП	В течение года
3	Информирование педагогов, переходящих на ФООП о возможности доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	В течение года